

ФОНД №	22
ВЯЗКА №	44
ОПИСЬ №	1
АРХ. №	149

Персональная военная
карточка

Инструкция Сиротинский
Камени для сохранения
зданий вновь открытого
при Императорском
Новоросийском университете
медицинского факультета
1896г.

Надано: 1896г.

На 8 частей.

621	ФОНД №
1	ОПИСЬ №
44	ВЯЗКА №
86	АРХ. №

Государственный архив
Херсонской области



Херсонская казенная палата
Министерства финансов.
г. Херсон

Исключенная сиротельной комис-
сией для содержания зрелой
вообще открываемого при импе-
риаторском Новороссійском
университете медицинского
факультета.

1896г.

На листах


Хранить постоянно.



ИНСТРУКЦІЯ

строительной комиссіи для сооруженія зданій вновь открываемаго при Императорскомъ Новороссійскомъ университетѣ медицинскаго факультета.

(Утверждена Г. Министромъ Народнаго Просвѣщенія 11 сентября 1896 г.).



§ 1. Для возведенія зданій вновь открываемаго при Императорскомъ Новороссійскомъ университетѣ медицинскаго факультета, учреждается при Новороссійскомъ университетѣ, подъ предсѣдательствомъ Ректора университета Тайн. Совѣтн. О. Н. Шведова, строительная комиссія изъ членовъ: 1) трехъ декановъ или исправляющихъ должность декановъ университета; 2) Одесскаго Городскаго Головы, Д. С. С. Лигина; 3) Гласнаго городской Думы, врача Филипповича; 4) Начальника Карантиннаго Округа, доктора медицины, Д. С. Сов. Стар-

кова; 5) Врачебнаго Инспектора, доктора медицины, Д. С. С. Корша; 6) посторонняго университету архитектора, по выбору председателя комиссіи; 7) строителя академика Толвинскаго и 8) Членовъ отъ Государственнаго контроля и отъ Министерства Финансовъ.

Примѣчаніе. 1. Председатель строительной комиссіи имѣетъ право приглашать къ участію въ трудахъ комиссіи другихъ лицъ, по его усмотрѣнію, съ совѣщательнымъ голосомъ.

Примѣчаніе 2. Представитель Государственнаго контроля принимаетъ участіе въ строительной комиссіи съ правомъ заявлять свое мнѣніе по обсуждаемымъ вопросамъ, но онъ не пользуется правомъ голоса при ихъ рѣшеніи и подписываетъ журналы комиссіи лишь въ случаѣ согласія съ постановленіемъ ея, а въ противномъ случаѣ излагаетъ свое заключеніе или на самомъ журналѣ, или въ особомъ къ нему приложеніи (отзывъ Государственнаго Контролера отъ 17 октября 1887 г. за № 4821).

§ 2. Въ случаѣ болѣзни или отсутствія председателя, его замѣняетъ старшій по службѣ деканъ факультета.

§ 3. Предсѣдатель и члены коммисіи за исполненіе своихъ обязанностей не получаютъ содержанія, за исключеніемъ строителя, получающаго вознагражденіе за исполненіе работъ, назначенное утвержденною высшимъ начальствомъ смѣтою, въ количествѣ четырехъ процентовъ съ суммы дѣйствительныхъ расходовъ по постройкѣ зданій.

Примѣчаніе 1. При исчисленіи означенныхъ 4⁰/₀ съ суммы дѣйствительныхъ расходовъ по постройкѣ зданій не исключается стоимость матеріаловъ, которые получаютъ отъ сноса старыхъ зданій (пріобрѣтаемыхъ магазиновъ) и будутъ употреблены на постройку; но исключается та сумма, которая будетъ израсходована на разборку старыхъ зданій и планировку площади. Указанная въ настоящемъ примѣчаніи стоимость старыхъ матеріаловъ, употребленныхъ въ дѣло, исчисляется согласно дѣйствительнымъ цѣнамъ однородныхъ матеріаловъ, пріобрѣтаемыхъ покупкой; а если постройка будетъ сдана съ торговъ, то по подряднымъ цѣнамъ.

Примѣчаніе 2. Изъ кредита, назначеннаго на сооруженіе зданій медицинскаго факультета

тета, отчисляется, впредь до окончанія дѣйствій настоящей строительной комиссіи, по 600 руб. въ годъ въ распоряженіе Одесской Контрольной Палаты въ возмѣщеніе ея издержекъ по предварительной и фактической ревизіи работъ по означенной постройкѣ.

§ 4. Комиссія въ своихъ дѣйствіяхъ руководится настоящею инструкціей.

§ 5. На строительную комиссію возлагаются: а) сношенія съ учрежденіями и лицами съ цѣлью полученія отъ нихъ содѣйствія или устраненія препятствій къ правильному и безостановочному ходу работъ; б) подробное разсмотрѣніе всѣхъ могущихъ оказаться необходимыми перемѣнъ въ предположенномъ порядкѣ производства работъ, а равно и въ самыхъ работахъ; в) утвержденіе такихъ перемѣнъ въ предѣлахъ, сею инструкціею установленныхъ и г) разсмотрѣніе проектов зданій примѣнительно къ мѣстнымъ условіямъ и потребностямъ, до утвержденія сихъ проектовъ Министерствомъ.

§ 6. При производствѣ работъ на комиссію возлагаются:

а) Разсмотрѣніе и утвержденіе кондицій, объявленіе и производство на предположенные по смѣтамъ

работы торговъ на общемъ основаніи или съ приглашеніемъ для участія въ нихъ извѣстныхъ комиссіи своею благонадежностію и опытностію подрядчиковъ строительныхъ работъ, матеріаловъ и разныхъ принадлежностей, къ работамъ относящихся, и вообще избраніе такого способа конкуренціи, который будетъ признанъ болѣе соотвѣтственнымъ для успѣшнаго и правильнаго хода работъ и интересовъ казны; комиссія можетъ также ограничиться производствомъ одного рѣшительнаго торга, безъ переторжки, или же, не приступая къ формальнымъ торгамъ, отобрать цѣны отъ подрядчиковъ болѣе благонадежныхъ и представляющихъ болѣе гарантій въ добросовѣстности и доброкачественности работъ и затѣмъ избрать того изъ нихъ, который предложитъ выгодиѣйшую для казны цѣну.

Въ случаѣ надобности и для большей успѣшности въ работахъ, комиссія можетъ по одной и той-же смѣтѣ сдать разнородныя работы отдѣльнымъ подрядчикамъ.

Въ случаѣ надобности, размѣръ требуемаго залога можетъ быть уменьшаемъ до $\frac{1}{6}$ части объявленной подрядчикомъ цѣны за работы (Высочайшее повелѣніе 22 іюня 1896 года).

При могущемъ быть несогласіи съ большинствомъ комиссіи члена отъ Министерства Финансовъ въ разрѣшеніи указанныхъ выше способовъ подряда, все вопросы о разногласіи должны быть представляемы, чрезъ Предсѣдателя комиссіи, на разрѣшеніе Министерства Народнаго Просвѣщенія.

б) Наблюденіе за правильнымъ и безостановочнымъ ходомъ работъ и окончаніемъ ихъ въ указанные въ контрактахъ и условіяхъ сроки, а также за точнымъ выполненіемъ работъ, согласно утвержденнымъ проектамъ и смѣтнымъ исчисленіямъ.

в) Свидѣтельствованіе исполненныхъ работъ, а также матеріаловъ, поставляемыхъ отъ подрядчиковъ и поставщиковъ и добытыхъ отъ сноса старыхъ зданій.

г) Производство расчетовъ и платежей, согласно заключеннымъ условіямъ за работы и поставки, выдача задатковъ и производство другихъ платежей, относящихся къ устройству возводимыхъ зданій и сносу старыхъ.

§ 7. Для наблюденія на мѣстѣ за правильнымъ ходомъ работъ по возведенію зданій члены комиссіи, когда представляется надобность, удостоверяются въ дѣйствительной прочности и доброкачест-

венности какъ работъ, такъ и матеріаловъ, и, въ случаѣ замѣченныхъ недостатковъ, или отступленія отъ проекта построекъ или отъ контракта, вносятъ въ засѣданія комиссіи свои замѣчанія.

§ 8. Съ тою-же цѣлью строительная комиссія получаетъ отъ строителя мѣсячные и годовые отчеты о возводимыхъ постройкахъ и свѣряетъ ихъ на мѣстѣ съ дѣйствительнымъ производствомъ работъ.

§ 9. Въ случаѣ жалобъ подрядчиковъ на строителя, строительная комиссія разбираетъ оныя и постановляетъ окончательныя по нимъ рѣшенія.

§ 10. Въ случаѣ неисправности или несостоятельности подрядчиковъ и поставщиковъ, строительная комиссія поступаетъ на точномъ основаніи существующихъ на сей предметъ узаконеній.

Примѣчаніе. Подрядчиковъ, пзвѣстныхъ комиссіи своею неисправностью, комиссія можетъ не допускать къ участію на торгахъ.

§ 11. По совершенномъ окончаніи отдѣльныхъ зданій строительная комиссія разсматриваетъ описи и прочіе документы, составленные строителемъ для сдачи зданій, свѣряетъ таковыя со смѣтами и дѣйствительнымъ выполненіемъ работъ, принимаетъ

готовыя зданія въ свое вѣдѣніе и о результатахъ этого приѣма составляетъ актъ.

Примѣчаніе. Строительная коммиссія освобождается отъ обязанности представленія полной технической отчетности, съ замѣною таковой собранною, установленною самою коммиссіею по соображенію съ родомъ и качествомъ работъ, при чемъ коммиссія входитъ въ соглашеніе съ Одесскою Контрольною Палатою относительно показанія въ сей отчетности необходимыхъ свѣдѣній для повѣрки произведенныхъ по расчетамъ денежныхъ расходовъ.

§ 12. Всѣ работы по возведенію новыхъ построекъ производятся по утвержденнымъ проектамъ и смѣтамъ, одобреннымъ коммиссіею и утвержденнымъ Министромъ Народнаго Просвѣщенія. Если же окажется необходимымъ произвести какія-либо работы, невошедшія въ означенныя смѣты (сверхсмѣтныя), то на производство ихъ испрашивается коммиссіею разрѣшеніе Министра Народнаго Просвѣщенія. Работы по сносу старыхъ зданій производятся по смѣтамъ, утвержденнымъ коммиссіею.

§ 13. Строительной коммиссіи предоставляется, по собственному почину или по представленію

строителя, допускать переѣмы, неизмѣняющія сущности проекта, съ подробнымъ описаніемъ переѣмовъ въ работахъ по дополнительнымъ техническимъ смѣтамъ, и при томъ съ тѣмъ, чтобы а) переѣмы не увеличивали опредѣленной каждымъ контрактомъ стоимости работъ или, въ случаѣ увеличенія, могли быть покрыты сбереженіями по другимъ отдѣламъ, безъ всякаго ущерба для сихъ послѣднихъ; б) количество замѣнительныхъ работъ должно при каждомъ разрѣшеніи не превышать стоимости трехъ тысячъ рублей и в) количество замѣнительныхъ работъ, разрѣшаемыхъ въ теченіи года, не должно превышать пятнадцати тысячъ рублей.

§ 14. Въ случаяхъ, неудовлетворяющихъ условіямъ, изложеннымъ въ § 13, предположенія строительной коммиссіи должны быть представляемы Министру Народнаго Просвѣщенія.

§ 15. Въ случаѣ замедленія въ работахъ, происходящаго отъ неисправности подрядчика, строительная коммиссія составляетъ о томъ актъ и принимаетъ всѣ предоставленныя закономъ мѣры къ немедленному окончанію работъ.

§ 16. Уплата денегъ подрядчикамъ за работы по вновь возводимымъ зданіямъ, дѣлается

по представленіи квитанцій, выдаваемыхъ имъ строителемъ, и по провѣркѣ тѣхъ квитанцій однимъ или нѣсколькими членами строительной коммисіи, по порученію коммисіи; кромѣ того, квитанціи, прежде выдачи по нимъ денегъ, должны быть провѣрены въ отношеніи цѣнъ и согласія съ утвержденными смѣтами—Ревизоромъ Одесской Контрольной Палаты въ сроки, указанные въ ст. 6 правилъ о предварительномъ и фактическомъ контролѣ. Если же для повѣрки квитанцій потребуется, по ея сложности, продолжительное время, то коммиссія имѣетъ право произвести подрядчику въ счетъ представленной имъ квитанціи платежи въ размѣрѣ, какой признаетъ возможнымъ. По удостовѣреніи въ правильности квитанцій, коммиссія дѣлаетъ постановленіе о выдачѣ денегъ подрядчикамъ, за вычетомъ всѣхъ слѣдующихъ съ нихъ взысканій или удержаній, и сообщаетъ о томъ Правленію университета для выдачи подрядчику ассигновки. Уплата денегъ по операціи сноса старыхъ зданій, а также по приведенію площади въ благоуобразный видъ, съ окончаніемъ постройки всѣхъ или нѣкоторыхъ зданій, производится коммиссіей, согласно смѣтнымъ назначеніямъ, изъ операціонныхъ

авансовъ (ст. 126—138 прав. о производ. Государствен. расходовъ). Въ ревизіонномъ отношеніи расходованіе денегъ по этой операціи подвергается ревизіи по §§ 10—14 правилъ о Контролѣ.

§ 17. Строительная коммиссія составляетъ также постановленіе о выдачѣ подрядчикамъ задаточныхъ денегъ подѣ обеспеченіе оныхъ надлежащими залогами. При семъ, одновременно съ распоряженіемъ о выдачѣ денегъ подрядчику, представленный имъ залогъ препровождается Правленію университета для отсылки въ мѣстное казначейство. Затѣмъ, при уплатѣ подрядчику по контракту, съ него удерживаются задаточныя деньги въ томъ размѣрѣ, какъ онѣ были ему выданы.

§ 18. Всякая выдача денегъ можетъ быть произведена не иначе, какъ по журналамъ коммисіи, подписаннымъ не менѣе какъ тремя членами оной.

Производство вознагражденія строителю, а равно отпускъ авансовъ производятся коммиссіей, причеиъ авансовые счета предварительно провѣряются предсѣдательствующимъ.

Относительно предварительнаго и фактическаго контроля коммиссія во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ

руководствуется прилагаемыми къ сему правилами о предварительномъ и фактическомъ контролѣ.

Въ случаѣ несогласія Члена отъ Государственнаго контроля съ какими-либо распоряженіями строительной комиссіи, онъ обязанъ, предварительно приведенія оныхъ распоряженій въ дѣйствіе, въ своемъ возраженіи подробно высказать основанія, послужившія къ такому несогласію. Затѣмъ, если строительная комиссія, вопреки указаніямъ Члена отъ Государственного контроля, произведетъ отпускъ суммъ или совершитъ какія-либо распорядительныя дѣйствія, то она подвергается ревизионнымъ по онымъ преслѣдованіямъ, только по тѣмъ пунктамъ, противъ которыхъ былъ заявленъ протестъ представителя отъ Государственного контроля.

§ 19. Строительная комиссія ведетъ по возводимому зданію расчетную тетрадь для каждого отдѣльнаго подрядчика, въ которой вписываются, съ одной стороны, всѣ матеріалы и работы, значащіяся по квитанціямъ доставленными и исполненными, а съ другой стороны—всѣ суммы, за эту работу выданныя, и предъявляетъ эти тетради къ 1-му января каждого года подрядчикамъ, съ отобраніемъ

отъ нихъ подписокъ о согласіи или несогласіи ихъ съ предъявленными расчетами.

§ 20. Въ дѣйствіяхъ своихъ съ подрядчиками и въ отношеніяхъ къ строителю строительная комиссія руководствуется содержаніемъ контрактовъ и кондцій, а также инструкціей строителю.

§ 21. Строитель, какъ членъ строительной комиссіи, обязанъ по всѣмъ возникающимъ вопросамъ представлять свои мнѣнія, объясненія и соображенія. Въ случаѣ разногласія между строителемъ и остальными членами комиссіи, комиссія при неполномъ ея составѣ приостанавливается исполненіемъ своего рѣшенія, и председатель назначаетъ экстренное собраніе комиссіи, которое рѣшаетъ разногласіе при всякомъ законномъ числѣ.

§ 22. Строительная комиссія имѣетъ свои засѣданія по мѣрѣ надобности и собирается по приглашенію председателя. Засѣданіямъ комиссіи ведется журналъ, и никакое распоряженіе не можетъ быть приведено въ исполненіе безъ журнальнаго постановленія комиссіи.

Засѣданія комиссіи считаются состоявшимися, если на нихъ присутствуетъ не менѣе трехъ членовъ, въ томъ числѣ председатель комиссіи или

ствующемъ разбросанности одновременно возводимыхъ зданій, по усмотрѣнію комиссіи.

Опредѣленіе и увольненіе означенныхъ выше лицъ предоставляется комиссіи, за исключеніемъ писцовъ, которые назначаются и увольняются властью предсѣдателя.

Въ отношеніи исполненія своихъ обязанностей десятникъ состоитъ въ ближайшемъ подчиненіи строителя, а прочія перечисленные въ настоящемъ параграфѣ лица — предсѣдателя комиссіи.

§ 24. Смѣта на вознагражденіе лицъ, указанныхъ въ § 23 и на расходы канцелярскіе и по охранѣ имущества опредѣляется журнальнымъ постановленіемъ комиссіи, но съ такимъ расчетомъ, чтобы общая смѣтная сумма за все время постройки зданій не превышала двухъ процентовъ ассигнованнаго для возведенія зданій кредита. Ежемѣсячныя выдачи вознагражденія и на расходы по настоящему § производятся по распоряженію предсѣдателя комиссіи.

§ 25. Порядокъ пріема, храненія и отпуска строительныхъ матеріаловъ устанавливается строительною комиссіей по ближайшему ея усмотрѣнію.

§ 26. Оставшіеся отъ постройки, а также отъ разборки снесенныхъ зданій матеріалы и вещи, коммиссія или употребляетъ въ дѣло постройки, или продаетъ тѣмъ способомъ, какой она признаетъ наиболее для казны выгоднымъ, съ обращеніемъ вырученныхъ денегъ на клиническія строительныя потребности университета.

§ 27. Въ чрезвычайныхъ и нетерпящихъ отлагательства случаяхъ предсѣдателю коммисіи предоставляется принимать всѣ необходимыя мѣры, хотя-бы сіи мѣры и превышали принадлежащую ему власть. О всѣхъ сдѣланныхъ на этомъ основаніи распоряженіяхъ и побудительныхъ къ нимъ причинахъ предсѣдатель немедленно сообщаетъ коммисіи, отъ которой будетъ зависѣть довести о сдѣланныхъ распоряженіяхъ до свѣдѣнія Министра Народнаго Просвѣщенія или же ограничиться принятіемъ оныхъ къ свѣдѣнію.

*Напечатано по распоряженію Университетскаго
Начальства.*

заступаюціѣ его мѣсто. Вопросы, подлежащіе обсужденію комиссіи, рѣшаются большинствомъ голосовъ, причемъ, въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ. Члены, оставшіеся въ меньшинствѣ, имѣютъ право представить, отдѣльныя мнѣнія въ трехдневный срокъ со дня засѣданія, въ которомъ разсматривался вопросъ. При этомъ по вопросамъ, предусмотрѣннымъ § 13 и не требующимъ немедленнаго исполненія, предсѣдатель или строитель, въ случаѣ несогласія съ большинствомъ, имѣютъ право просить комиссію представить ихъ отдѣльныя мнѣнія вмѣстѣ съ журналомъ засѣданія на разрѣшеніе Министра Народнаго Просвѣщенія.

§ 23. Для дѣлопроизводства и счетоводства комиссіи имѣется канцелярія, состоящая изъ дѣлопроизводителя и писцовъ въ количествѣ по усмотрѣнію комиссіи. Для надзора за цѣлостью строительныхъ матеріаловъ, зданій и вообще для храненія пріема и отпуска относящагося къ постройкамъ имущества имѣется особое лицо (смотритель). Для низшаго техническаго надзора за правильнымъ исполненіемъ построекъ, согласно указаніямъ строителя, имѣются десятники, въ количествѣ соотвѣт-

В данном деле
 пронумеровано
 "8" (восемь) листов
 № "1" с 1947 г.
 Архивариус Сидорова

Проск. выдана 30.06.52

Перевірено 8 аркушів. 01.02.06 *Лел*

В деле №	179
№	1
Ф	22
пронумеровано	8 (восемь)
дата	07.02.06
должность	реставратор
подпись	Татусова <i>ТМ</i>

Перевірено 8 арм. 07.12.09 *Лел*